용인시 수지구 죽전동 1210번지 · 2018년 공개 개발계획 사례

# 오피스텔안은 수입·지출 차이가 2.77억원이지만, 돈이 들어오고 나가는 시점을 반영하면 −7.76억원입니다.

2018년 계획에서 미래 수입·지출을 연 4%로 현재 시점의 가치로 바꾸면, 단순 합계와 계산 결과가 달라집니다. 합계상 남는 금액과 회수 시점을 함께 비교할 필요가 있습니다. 분양가·공사비뿐 아니라 돈이 들어오고 나가는 시점도 함께 보셔야 하는 사례입니다.

**표 1 · 같은 오피스텔안의 두 가지 계산**

| 계산 방식 | 2018년 계획 결과 |
|---|---|
| 총수입 − 총지출 | +2.77억원 |
| 수입·지출 시점을 반영한 현재가치 차이 | −7.76억원 |

국토교통부, 2018.12 최종보고서 143쪽 · 할인율 연 4% · 원 단위 결과를 억원으로 환산

## 이번 사례에서 살펴볼 질문

죽전동의 개발 대안에서는 왜 합계상 수지가 남는데 현재가치는 부족하며, 분양가·공사비·수입 시점 변화는 어느 항목에 얼마나 영향을 주나요?

> 실제 고객 접수 건이 아닌 공개 사례입니다. 2018년 계획의 면적·수입·비용과 그 수치에 대한 조건부 계산을 다룹니다. 현재 시세·사업비·허가 상태나 실제 개발 성과를 뜻하지 않습니다.

같은 대상지에서 결과를 바꾸는 세 가지 차이

# 금액의 합계와 회수 시점을 함께 보셔야 합니다.

**합계상 남는 금액은 작습니다.**
오피스텔안의 총수입은 209.07억원, 총지출은 206.30억원입니다. 차이 2.77억원은 총수입의 약 1.32%입니다.

**같은 비율이 바뀌면 분양금액 쪽의 변화액이 더 큽니다.**
분양금액 190.32억원과 공사비·부대비 포함 122.87억원에 각각 10%를 적용하면, 변화액은 19.03억원과 12.29억원입니다.

**수입이 늦어져도 현재가치는 줄어듭니다.**
연 4%에서 수입만 6개월 늦어진다고 가정하면, 원문 총수입 현재가치 178.13억원은 약 3.46억원 줄어듭니다.

변화액은 한 항목만 바꾼 계산입니다. 세금·분양수수료·금융비용 등 다른 항목의 변화까지 반영한 새 사업수지는 아닙니다.

## 개발 대안의 원문 결과도 비교할 수 있습니다.

당시 주차전용건축물·공공임대주택·오피스텔안의 현재가치는 모두 음수였습니다. 오피스텔안은 −7.76억원으로, 나머지 두 안보다 부족액이 작았습니다. 각 안은 수입 방식과 규모가 달라 현재 투자안의 우열로 옮겨 읽으시면 안 됩니다.

국토교통부 2018.12 보고서 132·137·143쪽 · 아래 변화액은 원문 입력에 대한 별도 산술 계산

오피스텔안에는 어떤 면적이 들어갔나요?

# 지상에는 오피스텔과 근린생활시설을 함께 계획했습니다.

당시 설계개요의 대지면적은 1,648.40㎡, 연면적은 7,750.02㎡입니다. 지상 연면적 4,775.30㎡ 가운데 오피스텔은 2,998.72㎡, 근린생활시설은 1,776.58㎡입니다. 오피스텔 50호와 상가 분양금액을 함께 계산한 안입니다.

**그림 1 · 지상은 두 용도로 나뉘고, 지하는 별도 면적입니다.**




| 면적 구분 | 설계개요 기재 면적 |
|---|---|
| 지상 | 4,775.30㎡ |
| 지하 | 2,974.72㎡ |
| 전체 연면적 | 7,750.02㎡ |

국토교통부 2018.12 보고서 138쪽 설계개요 · 면적 구성 도식

이 안은 지구단위계획의 주차장 폐지와 용도 변경을 전제로 작성됐습니다. 현재 승인된 설계 규모로 사용할 수 있는 수치가 아닙니다. 원문 설계개요와 층별표의 지하층 표기가 달라 지하층 수는 도식에 넣지 않았습니다.

왜 같은 계획의 결과가 달라지나요?

# 수입과 지출의 시점을 반영하면, 현재가치는 −7.76억원입니다.

원문은 미래 수입·지출을 연 4%로 현재 시점의 금액으로 바꿨습니다. 이를 현재가치라고 합니다. 총수입 현재가치는 178.13억원, 총지출 현재가치는 185.89억원으로 차이는 −7.76억원입니다. 할인 전의 2.77억원을 그대로 예상 이익으로 읽으면 회수 시점의 차이를 놓치게 됩니다.

**그림 2 · 합계 차이 +2.77억원에서 현재가치 차이 −7.76억원으로 바뀝니다.**

| 오피스텔안 | 단순 합계 | 현재가치 |
|---|---|---|
| 총수입 | 209.07억원 | 178.13억원 |
| 총지출 | 206.30억원 | 185.89억원 |
| **수입 − 지출** | +2.77억원 | **−7.76억원** |

국토교통부 2018.12 보고서 143쪽 · 단순 합계와 현재가치를 별도 열로 표시

**표 2 · 세 대안 모두 현재가치 차이가 음수입니다.**

| 당시 개발 대안 | 현재가치 차이 · 연 4% |
|---|---|
| 주차전용건축물 | −25.22억원 |
| 공공임대주택 | −30.07억원 |
| 오피스텔 | −7.76억원 |

국토교통부 2018.12 보고서 132·137·143쪽 · 각 대안의 원문 분석 결과

원문 모형의 결과를 비교한 표입니다. 임대·주차 운영과 분양의 수입 구조가 다르며, 할인율 4%는 당시 분석 가정입니다.

같은 비율이 바뀌면 어느 쪽 금액이 더 크게 움직이나요?

# 10% 변화액은 분양금액이 공사비보다 6.74억원 큽니다.

원문의 분양금액 합계는 190.32억원이고, 공사비·부대비 포함 금액은 122.87억원입니다. 분양가가 모두 10% 낮아지면 분양금액은 19.03억원 줄고, 공사비 항목이 10% 높아지면 비용은 12.29억원 늘어납니다. 같은 비율에서는 분양금액 변화가 약 1.55배 큽니다.

**그림 3 · 각 항목의 10% 변화액 비교 · 단위: 억원**




막대 길이: 변화액의 절댓값 · 공통 축 0~20억원

| 한 항목의 변화 가정 | 5% 변화 | 10% 변화 |
|---|---|---|
| 분양가 하락 → 분양금액 감소 | 9.52억원 | 19.03억원 |
| 공사비 상승 → 비용 증가 | 6.14억원 | 12.29억원 |

2018.12 보고서 143쪽 분양금액·건축공사비에 각각 5%·10% 적용 · 전체 계약면적과 분양률은 고정

분양표는 오피스텔 123.83억원과 상가 66.50억원을 합친 금액입니다. 두 상품의 가격을 같은 비율로 바꾼 비교이므로, 오피스텔만의 가격 변화나 상가만의 분양 지연을 뜻하지 않습니다.

5%·10%는 변화의 크기를 비교하기 위한 가정입니다. 실제 가격 하락·공사비 상승을 예측한 값이 아닙니다. 연동 비용·물가·수입 시점까지 반영한 최종 손익으로 사용하지 않습니다.

공사비가 같아도 회수가 늦어지면 어떻게 달라지나요?

# 수입만 6개월 늦어지면 현재가치가 약 3.46억원 줄어듭니다.

연 4%에서 총수입을 모두 6개월 늦춰 받는다고 가정하면 현재가치는 178.13억원에서 174.67억원으로 줄어듭니다. 12개월 늦추는 같은 계산에서는 171.28억원입니다. 총수입 금액이 같아도 회수 시점이 늦으면 현재가치는 낮아집니다.

**표 3 · 수입만 늦추고 지출은 고정한 계산**

| 수입 시점 가정 | 총수입 현재가치 | 원문 대비 감소액 |
|---|---|---|
| 원문 일정 | 178.13억원 | — |
| 모든 수입 6개월 지연 | 174.67억원 | 3.46억원 |
| 모든 수입 12개월 지연 | 171.28억원 | 6.85억원 |

2018.12 보고서 143쪽 총수입 현재가치 × $1.04^{-\text{지연개월}/12}$ · 지출 시점·금액은 고정

## 원문의 일정은 당시 예상 일정입니다.

| 2018.12 | 2020.05 | 2022.12 | 2023.01 |
|---|---|---|---|
| 분석 시점 | 착공 가정 | 준공 가정 | 임대·분양 개시 가정 |

국토교통부 2018.12 보고서 부록 291쪽 사업기간 표 · 실제 이행 기록이 아님

이 계산은 수입 시점의 영향만 보여줍니다. 공사기간 연장에 따른 추가 비용, 이자·수수료 변화, 분양률 변화가 함께 생기는 경우의 전체 사업수지는 별도 계산이 필요합니다.

죽전동의 과거 계획을 함께 읽으면

# 합계상 2.77억원이 남아도 현재가치는 −7.76억원이며, 분양금액·공사비·수입 시점에 따라 결과가 달라집니다.

당시 오피스텔안은 단순 수지가 +2.77억원이지만, 수입·지출 시점을 반영한 현재가치는 −7.76억원입니다. 분양가·공사비를 같은 비율로 바꾸면 분양금액 쪽의 변화액이 더 크고, 수입만 늦추는 경우에도 현재가치가 줄어듭니다. 이 사례에서는 분양금액·공사비·수입 시점을 함께 놓고 계획을 보시면 됩니다. 현재 사업에 적용하려면 당시 금액과 일정을 현재 자료로 바꿔 계산해야 합니다.

## 수치의 기준은 2018년 계획입니다.

대지와 개발 대안은 실제 공개 연구의 대상입니다. 면적과 비용·수입은 당시 계획 수치이며, 5%·10% 변화와 6개월·12개월 지연은 이 보고서의 비교 가정입니다. 현재 고객의 사업비 견적이나 실제 수금·지출 내역이 아닙니다.

## 본문과 부록의 일부 비용은 서로 다릅니다.

본문 143쪽과 부록 292쪽의 토지매입비 등·분양수수료 기재 금액은 서로 일치하지 않습니다. 이 비교표의 금액은 본문 143쪽 기재 수치입니다. 부록 일정은 당시 계획이며 실제 이행 날짜가 아닙니다.

## 출처

국토교통부 · 방치건축물 선도사업 정비모델 수립(3차), 선정(4차) 및 가이드라인 개발연구 최종보고서
2018.12 · 표지, 132·137·138·143·291·292쪽 · CODIL 공개 원문 · 확인일 2026.10.10

이 결과는 과거 계획을 비교하는 자료입니다. 현재 사업의 수익·허가 가능성이나 개발 방향을 결정하는 결과로 확대하지 않습니다.